

*[Handwritten signature]*  
 11/03/2015  
 Ing. Ángela D. Acosta

OBRA: ELECTRIFICACIÓN LOTEO LOS LARGUEROS

PLAN DE TRABAJOS



Item	DESCRIPCIÓN	PRECIO	INCIDENCIA %	MES 1
1	CABLE PREENS. 3X95 + 1X50 MM	\$ 109.920,80	24,24%	24,24%
2	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 232.118,19	51,19%	51,19%
3	EXCAVACIÓN DE BASE A MANO	\$ 111.395,87	24,57%	24,57%

100,00%	
\$ 453.434,86	
100,00%	
\$ 453.434,86	

\$ 453.434,86	100,00%
MONTO MENSUAL	
% ACUMULADO	
MONTO ACUMULADO	

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

JAROLINA SUSANA RUSSO  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL


FOLIO  
69

Mosconi, S. R. L.  
Ing. Angelina Russo  
SOCIOS Gerente



OBRA: ELECTRIFICACIÓN LOTE O LOS LARGUEROS

CURVA DE INVERSIONES



ANGELINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA